
 

Les caractéristiques d’un projet : les 
fondamentaux 

Ce cours vous est proposé par Deborah Arnold et Pascal Corbel, Université Paris-Saclay, et 

AUNEGe, l’Université Numérique en Économie Gestion. 

Quiz 

Attention : ceci est la version corrigée du quiz. 

1. Compléter cette définition d’un projet 

« un processus unique, qui consiste en un ensemble d’activités coordonnées et 
maîtrisées, comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but 
d’atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques » 

2. Quels sont les caractéristiques d’un projet ? (plusieurs réponses possibles) 

a. Il vise un objectif déterminé 

b. Il est rentable 

c. Il est unique 

d. Il est provisoire 

e. Il n’y a jamais d’incertitude  

f. Il est toujours interne à une entreprise 

 

3. Vrai ou faux ? Plus le cahier des charges est détaillé, plus on laisse de place à la créativité 
et à l’innovation. 

a. Vrai 

b. Faux 
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4. Associer ces caractéristiques à la bonne catégorie 

 

Caractéristiques Le socle commun à 
tous les projets 

Les aspects 
spécifiques à certains 
types de projets 

Les aspects 
spécifiques à chaque 
projet 

Projets de création 
d’entreprise 

Projets de R&D 

L’ampleur des 
investissements 

La coordination d’un 
ensemble d’activités 
concourant à 
l’objectif recherché  

Le développement 
de nouveaux 
produits 

Projets de 
réorganisation 

Les délais prévus 

Il vise un objectif 
déterminé 

L’amélioration des 
processus  

L’ampleur des effets 
attendus 

Sa nature unique  

Le nombre de 
personnes impliquées 

Le degré 
d’incertitude 

La nature et diversité 
des compétences 
impliquées 

Son côté provisoire  

Il vise un objectif 
déterminé 

Sa nature unique  

Son côté provisoire  

La coordination d’un 
ensemble d’activités 
concourant à 
l’objectif recherché 

Projets de création 
d’entreprise 

Projets de R&D 

Le développement 
de nouveaux 
produits 

Projets de 
réorganisation 

L’amélioration des 
processus  

 

L’ampleur des 
investissements 

L’ampleur des effets 
attendus 

Les délais prévus 

Le nombre de 
personnes impliquées 

Le degré 
d’incertitude 

La nature et diversité 
des compétences 
impliquées 
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5. Selon la typologie Ecosip, à quel type de structure de projet correspond un projet majeur 
qui fédère plusieurs entreprises ? 

a. Type A 

b. Type B 

c. Type C 

d. Type D 

 

6. Selon la typologie Ecosip, à quel type de structure de projet correspond un grand nombre 
de petits projets ? 

a. Type A 

b. Type B 

c. Type C 

d. Type D 

 

7. La gestion des délais est un critère d’évaluation de la réussite d’un projet 

a. Toujours 

b. Souvent 

c. Jamais 

 

 

8. Vrai ou faux ? En début de projet, le degré de certitude est élevé et le degré de liberté est 
bas.  

a. Vrai 

b. Faux 
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nc-nd/4.0/). En cas de conflit entre la législation française et les termes de ce contrat de licence, 

la clause non conforme à la législation française est réputée non écrite. Si la clause constitue un 

élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles, sa nullité emporte celle 

du contrat de licence tout entier. 


